

Контрольно-счетный орган муниципального образования Баевский район Алтайского края

658510, Алтайский край, Баевский район, с.Баево, ул. Ленина,62, e-mail: ksobaevo@yandex.ru

А К Т

по итогам контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017-2025 годы» за 2022 год

с.Баево

«05» июля 2023

В соответствии с планом работы на 2023 год, утвержденным распоряжением контрольно-счетного органа муниципального образования Баевский район Алтайского края от 02.05.2023 №27, проведен аудит эффективности реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017-2025 годы» за 2022 год.

Распоряжением контрольно-счетного органа муниципального образования Баевский район Алтайского края от 29.05.2023 №28 назначен ответственный за проведение мероприятия – председатель Топтыгина Наталья Борисовна.

Предмет контрольного мероприятия: муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» за 2022 год (далее – муниципальная программ) и документы к ней.

Цель проверки: оценка эффективности, законности использования бюджетных средств и достижения запланированных показателей, предусмотренных муниципальной программой (результативность и эффективность), разработка предложений по повышению эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Баевский район Алтайского края

Объект проверки: комитет Администрации Баевского района по образованию.

Юридический адрес: 658510 Алтайский край, Баевский район, село Баево, улица Ленина, 45.

Руководитель комитета: Беличенко Людмила Ивановна

Главный бухгалтер: Каторгина Светлана Михайловна

Проверяемый период: 2022 год.

Срок проведения проверки: с 06 июня 2023 года - по 05 июля 2023 года.

Проверка проведена на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 9 Федерального закона №6-ФЗ, части 1 статьи 9 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования Баевский район Алтайского края.

Общие сведения

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от 30.12.2016 №753.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет Администрации Баевского района по образованию.

Участники программы – муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные комитету Администрации Баевского района по образованию.

Сроки реализации программы – 2017-2025 годы.

Цель программы: создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам.

Для достижения цели определены следующие задачи:

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, требующих первоочередного вмешательства;
- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;
- повышение качества ремонтных дорог путем решения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций.

При проведении проверки использованы следующие нормативно-правовые документы:

1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017-2025 годы», утвержденная Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от 30.12.2016 №753.

2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Баевского района Алтайского края – (далее – Порядок), утвержденный Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от 28.11.2013 №817 (в редакции Постановления Администрации Баевского района Алтайского края от 23.05.2016 №310).

3 Отчет об исполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017-2025 годы» за 2022 год.

4. Информация комитета Администрации Баевского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

5. - бухгалтерская, финансовая, статистическая и иная отчетность.

По результатам контрольного мероприятия установлено.

1. Получение полной и достоверной информации об исполнении мероприятий муниципальной программы

1.1. Проверка нормативно-правовой базы.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017-2025 годы» была утверждена Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от 30.12.2016 №753.

Программа не в полном объеме разработана в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Баевского района Алтайского края – (далее – Порядок), утвержденный Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от 28.11.2013 №817 (в редакции Постановления Администрации Баевского района Алтайского края от 23.05.2016 №310). Приложение №3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» не соответствует Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Баевского района Алтайского края.

Изменения в муниципальную программу были внесены только в 2023 году – постановление Администрации Баевского района Алтайского края от 11.04.2023 №127. В пункте 1 постановления неверно указано финансирование муниципальной программы: необходимо указывать в тыс. рублях, а указана в рублях. Также в постановлении не внесены изменения в паспорт муниципальной программы, перечень мероприятий муниципальной программы, объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

1.2. Проверка ассигнований, предусмотренных в бюджете на выполнение муниципальной программы.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017-2025 годы» за 2022 год (далее – Муниципальная Программа) разработана на основании реестра муниципальных программ на 2022 год.

Разработчиком и ответственным исполнителем Муниципальной программы, согласно паспорту, является комитет Администрации Баевского района по образованию.

Согласно Постановления Администрации Баевского района Алтайского края от 30.12.2016 №753 финансовое обеспечение мероприятий по реализации программы предусматривает средства местного бюджета в сумме 561,1 тыс. рублей.

В течение 2022 года ответственным исполнителем муниципальной программы изменения в муниципальную программу не вносились, вследствие чего идет нарушение п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения с изменениями в силу. Изменения в муниципальную программу по мероприятиям за 2022 год внесены Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от

11.04.2023 №127 «О внесении изменений в Постановление Администрации Баевского района Алтайского края от 30.12.2016 №753 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района» на 2017-2025 годы».

В течение 2022 года на реализацию муниципальной программы Решениями Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского края из бюджета муниципального образования Баевский район Алтайского края были выделены следующие суммы»:

- решение Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 22.12.2021 №215 финансирование муниципальной программы предусматривало 1 566,8 тыс. рублей; изменения в муниципальную программу согласно бюджета не были внесены;

- решение Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 21.04.2022 №245 финансирование муниципальной программы предусматривало 1 566,8 тыс. рублей; изменения в муниципальную программу согласно бюджета не были внесены;

- решение Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 26.08.2022 №261 финансирование муниципальной программы предусматривало 2 516,8 тыс. рублей; изменения в муниципальную программу согласно бюджета не были внесены;

- решение Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 22.12.2022 №24 финансирование муниципальной программы предусматривало 2 875,1 тыс. рублей; изменения в муниципальную программу согласно бюджета внесены только 11.04.2023.

В нарушение п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не приводится в соответствие с бюджетом муниципального образования в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете;

2. Проверка выполнения мониторинга о ходе реализации муниципальной программы

Согласно пункта 5.4. Порядка разработки, реализации о оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Баевский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от 28.11.2013 №817 (в редакции Постановления Администрации Баевского района Алтайского края от 23.05.2016 №310) мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ежеквартально. В контрольно-счетный орган предоставлены только сводные полугодовые и годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

В нарушении пункта 5.4. Порядка разработки, реализации о оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Баевский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от 28.11.2013 №817 (в редакции Постановления Администрации Баевского района Алтайского края от 23.05.2016 №310) ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы не проводился.

Вследствие того, что изменения в муниципальную программу не вносились в течение 2022 года достоверность сводного отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы не представляется возможным.

3. Проверка соблюдения целевого назначения средств, направленных на реализацию муниципальной программы

Проверкой целевого использования средств, выделенных из бюджета муниципального образования Баевский район Алтайского края на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017-2025 годы» за 2022 год установлено, что выделенные объемы финансовых средств на реализацию мероприятий использованы по назначению.

Общий объем финансирования Программы представлен в таблице

Уровень бюджета	Планируемый объем финансирования согласно решения от 22.12.2021 №215	Уточненный план финансирования, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Исполнение, %
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	1 566,8	2 875,1	2 875,1	100,0

Согласно данным отчета об исполнении районного бюджета муниципального образования Баевский район Алтайского края за 2022 год (форма 0503117), на реализацию мероприятий Муниципальной программы из бюджета Баевского района направлено 2 875,1 тыс. рублей. Таким образом, бюджетные назначения по данной программе исполнены на 100,0%.

4. Оценка результативности, эффективности и экономности использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2017 году, когда муниципальная программа были приняты целевые инструменты программы, которые необходимы для реализации целей и задач муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы выполняются, однако фактических затрат по целям муниципальной программы произведено больше, что говорит о необходимости своевременного внесения изменений в муниципальную программу и увеличения ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств бюджетов и их целевому назначению.

Согласно расчетам об исполнении муниципальной программы за 2022 год, муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

По результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» за 2022 год, утвержденной Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от 30.12.2016 №753 в комитете Администрации Баевского района по образованию установлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальная программа не приводится в соответствии с бюджетом муниципального образования Баевский район Алтайского края в течении 3 месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете.

2. Приложение №3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» не соответствует Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Баевского района Алтайского края.

3. **В нарушении пункта 5.4.** Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Баевский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Баевского района Алтайского края от 28.11.2013 №817 (в редакции Постановления Администрации Баевского района Алтайского края от 23.05.2016 №310) ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы не проводился.

Выводы, предложения

Выводы:

1. Ответственным исполнителем, комитетом Администрации Баевского района по образованию, разработана муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Баевского района на 2017-2025 годы» за 2022 год, целями которой являются:

- создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам.

2. Общий объем финансовых средств, направленных из бюджета Баевского района на реализацию программных мероприятий, составляет 2875,1 тыс. рублей.

3. Фактическое исполнение по финансированию мероприятий Программы составило 100,0%.

4. Муниципальная программа за 2022 год исполнена со средним уровнем эффективности.

Предложения:

1. Разработку, утверждение, исполнение и оценку эффективности муниципальных программ производить в соответствии с Порядком разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Баевского района Алтайского края.

2. Эффективно прогнозировать объем финансирования муниципальных программ в рамках бюджета муниципального образования Баевский район Алтайского края.

3. Проводить текущее планирование и мониторинг реализации муниципальной программы.

4. Своевременно вносить изменения в муниципальные программы при уточнении финансирования или изменения мероприятий.

5. Принять необходимые меры по обеспечению достижения значений установленных целевых показателей и ожидаемых результатов в рамках исполнения Муниципальной программы.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетным органом муниципального образования Баевский район Алтайского края принято решение:

1. Направить настоящий акт в адрес комитет Администрации Баевского района по образованию в срок, не позднее пять рабочих дней с момента его подписания.

2. Направить представление в объект контроля с предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков

В случае несогласия с изложенными в настоящем акте фактами, Объект проверки вправе в течение **5 рабочих дней** со дня получения настоящего акта направить письменные возражения с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений.

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования Баевский
район Алтайского края

Н.Б. Топтыгина

Н.Б. Топтыгина

С актом ознакомлен и один экземпляр получил:

Председатель комитета Администрации
по образованию Баевского района

Л.И. Беличенко

Л.И. Беличенко

« 05 » июня 2023 г.